

Verfahrensablauf

27.03.2019	Aufstellungsbeschluss
04.04.2019	Ortsübliche Bekanntmachung Aufstellungsbeschluss
06.05.2019 - 14.06.2019	Frühzeitige Beteiligung
24.06.2020	Behandlung der Stellungnahmen (Frühzeitige Beteiligung)
13.07.2020 - 21.08.2020	Öffentliche Auslegung
	Behandlung der Stellungnahmen (Öffentliche Auslegung)
	Satzungsbeschluss
	Rechtskraft